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Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ на 
Община Монтана, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на пуб-
ликацията се носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално-

то становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ1 
Обособена позиция № 1 „Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи (инже-

неринг) за обновяване на „ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК” 
1. Обща информация. 
Настоящата техническа спецификация е разработена въз основа проект на община Монтана „Обновяване на паркове, 
зелени пространства и улици в гр. Монтана“ във връзка с възлагане на инженерингови услуги по изпълнение на основна-
та дейност по проекта, а именно: Изпълнение на инженеринг за обекти  „Градски парк“ и парк  „Монтанезиум“. 

Кратко описание на проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици в гр. Монтана“ по схема за 
директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020-Монтана“ 
Проектът е фокусиран върху подобряване на градската среда в Община Монтана чрез рехабилитация, реконструкция и 

облагородяване на градски територии с определено основно функционално предназначение, включени в Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие на гр. Монтана и включват: парк „Калето“, парк „Огоста”, парк „Монтанези-

ум“, „Градски парк“ и бул. „Хаджи Димитър“. С изпълнението на мерки в тази целева територия, в съответствие с дейст-
вията в допустимите дейности по Приоритет „Градска среда“, проектът ще допринесе за изграждане на добра градска 
инфраструктура; приспособяване на пространствата за лица с увреждания; подобряване на пространства и развитие на 
зоните за отдих и облагородяване на публичните места, като по този начин създава условия за по-добър начин на живот в 
по-привлекателна градска среда. 
Избраната концентрация на мерките ще допринесе за цялостното възстановяване и развитие на града, тъй като парковете 
са основните зони за отдих в града и са обект на ползване от населението на целия град. 

С изпълнението на проекта ще се надградят мерки, свързани с проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град 

Монтана“, изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и 

достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ 2007-2013 г. Подбраният пакет от обекти на интервенция в най-голяма степен ще допринесе за ця-
лостното обновяване на градската зона на въздействие и по този начин ще допринесе устойчиво за постигане на синерги-

чен ефект и концентрация на ресурси. 

                                                           
1 Настоящето представлява Техническа спецификация по смисъла на §54 от ПЗР на ЗОП, в сила от 15 април 2016 г., съгласно който 
„Технически спецификации“ са: 
а) при обществени поръчки за строителство- всички технически предписания, които се съдържат, по-специално, в документацията за 
обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите, стоките или консумативите, така че да отговарят на 
предвидената от възложителя употреба; тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване 
на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оце-
няване на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на 
качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба и 
производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на строителните работи; характеристиките включват и правила за 
проектиране и ценообразуване, условия за изпитване, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителст-
во, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове 
по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него; 
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Ефектът от инвестицията е засилен и от обстоятелството, че настоящото проектно предложение и целите, които си поста-
вя са част от дългосрочната и устойчива стратегия на Община Монтана да полага усилия за ревитализирането на града и 

цялата община. 
Цели на проектното предложение 
Целите и предизвикателствата пред общинската администрация на Община Монтана и местната общност при реализира-
нето на приоритетни проекти от ИПГВР са свързани най-вече с ревитализация на градската среда и обществените прост-
ранства, обновяване на сградния фонд, социална интеграция, повишаване на образователното равнище и заетостта на 
населението. Общата цел на предложението съответства напълно и на целта на настоящата схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, а именно - да се подобри физическата и жизнената среда на територията на град Монта-
на за осигуряване на устойчива, адаптирана, безопасна и екологична градска среда с високо качество на живот, повиша-
ване на инвестиционната привлекателност за икономическото и социално развитие на община Монтана. 
Настоящото проектно предложение допринася пряко за постигане на целта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 - 2020, като посредством изпълнението на дейностите по проекта се планира реализацията на инвестиции в устой-

чиво и интегрирано градско развитие 
Проектът ще постигне подобряване качеството на градската среда и комфорта на обитаване в гр. Монтана, разширяване 
на екологичния комфорт в града, подобряване на парковите пространства и развитие на зоните за отдих. 

Добавената стойност на проекта може да се открие в предвидените мерки за лица в уязвимо и неравностойно положение. 
Проектното предложение цели още постигането на положително въздействие върху посетителите, като повиши естети-

ческия облик на средата и усещането за уют, необходим за подобен тип градски пространства. 
Настоящата процедура е част от основната дейност по проекта „Обновяване на паркове, зелени пространства и 

улици в гр. Монтана“. Основната цел е чрез обновяване, рехабилитация, реконструкция и благоустройство да се създа-
де привлекателна градска среда в града. Към момента това не може да бъде постигнато поради проблеми, свързани с 
лошото състояние на уличната мрежа в гр. Монтана - бул. „Хаджи Димитър“ - основна градска артерия и свързва две 
знакови места за града - пазара и стадиона; лошото състояние на парковете - алейната мрежа и настилките са с различна 
степен на амортизация и са в лошо техническо състояние; растителността е съставена предимно от висока и средна деко-

ративна растителност, липсва заснемане и оценка на съществуващата растителност; съществуващото градинско обзавеж-

дане е амортизирано, вкл. осветителни тела, кошчета за събиране на отпадъци, пейки и др., както и поради липсата на 
условия за достъпност за лица с увреждания и като цяло облика на градската среда в парковите зони в гр. Монтана 
С изпълнение на проекта ще се подобри качеството на градската среда и комфорта на обитаване, разширяване на рекреа-
ционния и екологичния комфорт в Монтана, като това ще бъде постигнато чрез устойчиво и балансирано ползване на 
ресурсите му на всички нива - социални, градоустройствени, ландшафтно-устройствени, екологични и финансово- ико-

номически - съобразено с нуждите на целевите групи. 

За постигане на описаното е предвидено изпълнението на важни задачи, а именно: 

- Създаване на условия за отдих и беседи, съобразени с възможностите на територията; 
- Реконструкция на зелените площи и създаване на различни открити и закрити пространства, подобряване на 
обемно- пространственото въздействие на растителността в съответствие с екологичните и климатичните условия; 
- Осигуряване на достъпна среда на хората в неравностойно положение и майки с колички; 
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- Създаване на идентичен облик и усещане за принадлежност, чрез прилагане на интегриран подход, като обектите 
на интервенция са решени чрез използване на еднакви материали и сходни пространствени оформления. Създадени са 
композиционни и дизайнерски решения за разнообразяване на съществуващата унификация в градската среда и създава-
не на разпознаваем индивидуален облик на отделните й елементи. 

С цел изпълнението на изброените по-горе задачи се предвижда паркоустройство и благоустройство на парк „Монтане-
зиум“и на парк „Централна градска част“. С изпълнение на описаното (ще се разрешат ключови проблеми на жителите на 
гр. Монтана по отношение на градската среда, която обитават. 
Очакваните резултати от изпълнението на тази дейност допринасят за изпълнението на конкретните цели на проектното 

предложение и са напълно съпоставими с предвидените разходи за тяхното постигане. Изпълнението на тази дейност ще 
допринесе за подобряване качеството на градската среда и комфорта на обитаване в гр. Монтана. 
Конкретни резултати: 

� изградени зони за отдих, вкл. фитнес площадки и беседки; 

� осигурена достъпна среда на хората в неравностойно положение и майки с колички; 

� доизградена съществуващата осветителна инсталация; 
� повишаване привлекателността на гр. Монтана и допринасяне на интегрираността на облика на градската среда 

в гр. Монтана 
Дейностите по строителство са насочени и към осигуряване Деловия на достъпност за лицата с увреждания и пригаждане 
на пространството за техните нужди, по начин, че да могат да се възползват от подобрената и облагородена градска сре-
да.Тези мерки и дейности ще повишат значително възможностите на икономически неактивното население, както и на 
хората със затруднена мобилност, и ще осигурят съответствие с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хора-
та с уреждания 2011-2020 и с Конвенцията за правата на хората с увреждания. 
Изпълнението на проектните дейности и постигането на проектните резултати ще има непосредствено положително въз-
действие върху околната среда, включително намаляване на емисиите на парникови газове, които ще бъдат постигнати: 

на първо място чрез обновяване, разнообразяване и възстановяване на растителните видове, засадени в рамките на пар-

ковите пространства, с което значително ще се подобри качеството на въздуха; на второ място - чрез ремонт на алеите в 
парковете, както и на ключовия за града булевард, с което се очаква да бъде постигнато, не само по-високо качество и 

комфорт на придвижващите се (като основен, видим резултат), но и да бъдат намалени съпътстващите негативни ефекти 

от влошената пътна настилка, като задръствания, неефективна работа на превозните средства, увеличен брой маневри, 

имащи за пряк резултат отделяне на повишени емисии парникови газове. Както бе отбелязано кумулативното въздейст-
вие на тези два фактора ще има съществено положително влияние върху околната среда, включително намаляване на 
емисиите на парникови газове. Всички тези мерки и дейности, основен елемент на настоящия проект, ще допринесат за 
реализирането на принципа за устойчиво развитие, тъй като ще намалят негативните ефекти върху околната среда и кли-

мата. По този начин проектът ще допринесе пряко към интегрирането и прилагането на Политиката по околна среда и 

Политиката по изменение на климата при изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Опазва-
нето на околната среда е принцип, залегнат при изготвянето на настоящия проект, като в себе си той включва мерки като: 

съществуващата вече растителност на терена да бъде защитена от механични повреди при извършване на строителните 
работи, чрез ограждане с временна непрекъсната ограда, при единични дървета стъблата да се ограждат с дъски или об-
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виват плътно със зебло; съхраняване на хумусния хоризонт и оползотворяване за извършване на рекултивационни ме-
роприятия; строителната техника да се движи по временни служебни пътища, за да се избегне нанасянето на щети на 
прилежащи зелени площи. 

По този начин проектът ще подкрепи интелигентното потребление и балансираното използване на ресурсите с цел опаз-
ване на околната среда. За да се избегне замърсяването на околната среда също така всеки един от техническите проекти 

съдържа конкретен план за управление на строителните отпадъци, като от избраните изпълнители ще се изисква този 

план да бъде спазван стриктно.  

2. Предмет и цели на възлагането. 
Предметът на настоящата процедура са инжерингови услуги - проектиране и изпълнение на строителни и монтажни ра-
боти за обновяване на парк „Централен градски парк“ в град Монтана. 
Обект по смисъла на ЗУТ на настоящата обществена поръчка е парк „Градски парк“, ПИ 48489.7.15 по кадастралната 
карта на гр. Монтана, представляващ в УПИ III, кв. 121 по плана на гр. Монтана с площ 26 425 кв. м. 

Основна и специфични цели на възлагането 
Основната цел на настоящата процедура за възлагане е осигуряване на техническа възможност за изпълнение на дейнос-
ти по обновяване на градски парк „Централен градски парк“ в рамките на проект „Обновяване на паркове, зелени прост-
ранства и улици в гр. Монтана“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Описание на обекта: „Градски парк“, ПИ 48489.7.15 по кадастралната карта на гр. Монтана, представляващ в 
УПИ III, кв. 121 по плана на гр. Монтана 
Централният „Градски парк“ е свързан с Парк „Монтанезиум“ е свързан чрез площад „Жеравица“ и достига до Централ-

на автогара, която поставя край на зоната с публични функции. Паркът е част от поредица от паркове и зони за отдих, 

започваща от Автогара Монтана и част от зоната с публични функции и включен в ИП, преминаваща през парковете 
„Монтанезиум“ (част от зоната с публични функции и включен в ИП) и „Слънчева градина“ и достигаща до парк „Кале-
то“ (част от зоната с публични функции и включен в ИП) и парк „Огоста“ (част от зоната с публични функции и включен 

в ИП), образува ансамбъл от зелена градска екосистема. Заедно те образуват кръг, отварящ се при Централен градски 

парк и затварящ се при парк „Огоста“ чрез бул. „Хаджи Димитър“. Тези обекти ще подобрят достъпността в зоната, както 

и свързаността до и с двата културни обекта, със сградата, в която се помещават двете гимназии и със сградата на Комп-

лекса за социални услуги. Двата културни обекта акцентират върху свързаността и ролята им за творческото развитие и 

занимание за деца и възрастни и тяхното приобщаване към културния живот на града. 
Целевата територия има нужда от предприемане на конкретни действия за подобряване качеството на парковото прост-
ранство и комфорта на обитаване, разширяване на рекреационния и екологичния комфорт чрез устойчиво и балансирано 

ползване на ресурсите му на всички нива - социални, градоустройствени, ландшафтно-устройствени, екологични и фи-

нансово-икономически. Предвидените дейности са свързани с рехабилитация на съществуващата алейна мрежа в обхвата 
на парковете и изграждане на новопроектирана алейна мрежа; въвеждане на енергоспестяващо осветление в парковете; 
изграждане на видео наблюдение; изграждане на зони за отдих, парково оборудване - пейки и кошчета за отпадъци; изг-
раждане и възстановяване на зелени площи - нови дървесни видове, декоративни храстови групи, храстови видове под-

ходящи за жив плет, зацветяване и тревни площи, изграждане на детска зона за активни игри и монтиране на съоръжения 
за фитнес на открито. 
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Проектното предложение предлага адекватни мерки за обновяване на градската среда в зона П: идеален център и наси-

щане със съвременно съдържание. Необходимостта от създаване на условия за привлекателна и достъпна среда налага 
реконструкция на алейната мрежа, чрез която се осъществява връзката между вътрешността на града и голяма паркова 
зона, както и достъп до разположените в съседство обекти. Чрез изпълнение на заложените в проекта дейности в тяхната 
взаимосвързаност ще се допринесе за трайното подобряване на целевата територия. Предвидената реконструкция и обла-
городяване цели да придаде съвременен облик на територията, да подобри екологичния комфорт в града, и да развие 
зоните за отдих. В тази връзка са предвидени мерки и за лица в уязвимо и неравностойно положение, както и за майките 
с детски колички. 

Възстановяването на зелените площи, засаждането на нови дървесни видове и обновяването на парковете ще окаже по-

ложителен ефект върху посетителите им и всички жители на града, тъй като ще се повиши естетическия облик на среда-
та. Проектът ще допринесе за преодоляване на нуждите на територията чрез привеждане в действие на съвременни реше-
ния и нови идеи за развитието на града, за подобряване на микроклимата на средата и ще я направи благоприятна за оби-

таване и отдих, а това от своя страна неминуемо ще допринесе за подобряване на качеството на живот в градската среда. 
3. Обхват на обновяването. 
Обновяването следва да включва най-малко следните дейности: 

� Да се предвиди решение, което води до подобряване на пространственото въздействие на високата дървесна 
растителност, като при необходимост да се предвиди нова дълготрайна дървесна, храстова и тревиста расти-

телност чрез подбиране на подходящи видове в съответствие с екологичните и климатичните изисквания. 
� Да се предвиди ремонт на съществуващата поливна система; 
� Да се проектира рехабилитация на алейната мрежа включваща възстановяване на бордюри и подмяна на нас-

тилка, градинско обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци и др., където е необходимо, както и ремонт на ко-

ритото на преминаващия през парка канал, включително и мостчето; 

� Да се предвиди ново енергоспестяващо парково осветление (високи и ниски тела); 
� Да се представят технически спецификации за всички съоръжения. 

4. Срок за изпълнение на поръчката 
Срокът за изпълнение на конкретните дейности е в зависимост от офертата на участниците, но не може да бъде по-кратък 

от 20 (двадесет) календарни дни и не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни за изготвяне на техническия проект и не 
по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не по-дълъг от 360 (триста и шестдесет) календарни дни за изпълне-
ние на строително-монтажните дейности. Срокът за изпълнение на инвестиционното проектиране започва да тече от 
датата на получаване на Възлагателно писмо с изходни данни, а срокът за дейностите по строителство от датата на съста-
вяне на акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка. Изготвянето на идейна концепция за архитектурната 
визия на парка е в рамките на оферирания срок за изпълнение на инвестиционното проектиране, като времето за 
съгласуване на визията от страна на Възложителя е извън предложения срок! 

5. Етапност при изпълнение на поръчката.  
Поръчката представлява инженерингова услуга изпълнявана в два основни етапа: 
Етап на подготовка на инвестиционен проект и съгласуването му; 
Етап на изпълнение на строителни и монтажни работи; 
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Изисквания към изпълнение на проектантските услуги  

Първият етап включва разработване на инвестиционен проект във фаза „технически“ и съгласуването му с цел издаване 
на разрешение за строеж. Изготвянето на инвестиционния проект се възлага на екип от правоспособни проектанти по 

отделните части. Инвестиционният проект следва да бъде изготвен във фаза „технически“, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по 

приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Основна задача на проектирането 

е да бъде осигурено функционално осъвременяване на парковата територия, чрез ремонтно-възстановителни дейности. 

Техническият проект се предшества от разработване на идейна концепция за архитектурната визия на парка, 
която задължително следва бъде съобразена със стремежа към обща визия на Зона П: Идеален център - Зона с 
публични функции с висока обществена значимост съгласно Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Монтана. Разработват се минимум 3 (три) варианта на облика като се предават за съгласуване с 
Възложителя. В срок от 5 (пет) работни дни Възложителят се произнася и избира един от представените варианти 

или връща за корекция, в случай че не е спазено заданието. След получаване на одобрение на архитектурната 
визия, проектантите пристъпват към изработка на техническия проект. Всеки участник предвижда разработване-
то на идейната концепция при офериране на срока за проектиране, като срокът за съгласуване на концепцията е 
извън срока за изготвяне на техническия проект! 
Проектът следва да бъде придружен с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части. 

Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя обобщена количествена и количествено -стойностна сметка като се 
съобразява със сумата по ценово предложение. Обобщената количествено-стойностна сметка се предава в срок от 10 

(десет) работни дни след съгласуването на инвестиционния проект и издаване на разрешението за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-

икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комп-

лекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на из-
пълнение, количествени и стойностни сметки. Техническите проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно 

изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако 

е приложимо. Тези документи се осигуряват от Възложителя. 
При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползват актуалните из-
ходни данни за обекта, предоставени от Възложителя.  
С техническия проект: 
1. се предлагат конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предви-

дените видове СМР; 

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. 

Всяка проектна част на техническия проект съдържа: 
1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби: 

а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000; 

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100; 
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в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта; 
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с 
проектирането документи и изходните данни; 

3. изчисления, обосноваващи проектните решения; 
4. количествена сметка. 
Проектът следва да съдържа допълнително спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 

изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. 

Отделни части на техническите проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и 

др.Инвестиционният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. Всяка 
проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите взаимообвързани проектни части. Всички проектни 

части се подписват от възложителя. 
Обем на инвестиционния проект 
Проектната документация да се комплектува съгласно изискванията на Наредба №4 за обема и съдържанието на инвес-
тиционните проекти по части: 

1. Архитектурна 
2. Паркоустрояване и благоустрояване 
3. Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка) 
4. Електрическа 
5. ВиК 

6. Конструктивна 
7. Пожарна безопасност 
8. План за безопасност и здраве 
9. План за управление на строителните отпадъци 

10. Проекто-сметна документация- КС и КСС. 

Изпълнителят следва да представи проектните части в следния обхват: 
1. Част „Архитектурна“ 
Да се разработи архитектурно – художествено решение за парковото пространство с решенията за настилки, чешми, ар-

хитектурни елементи, парково обзавеждане, реконструкции около съществуващите водни площи в парка. Да се предвиди 

комбинирана детска площадка, която да осигурява възможност за разнообразни игри на деца от различни възрастови 

групи и да отговаря на изискванията на Наредба №1 от 2009г. Обновяването на съществуващите детски площадки да 
включи подмяна на настилките, възстановяване и подмяна на детските съоръжения, огради, указателни табели и др. Съг-
ласувано с част „Паркоустрояване и благоустрояване“ се представя композиционен ситуационен план с предложение за 
зониране на парковата територия, отчитащ главните пешеходни потоци, преминаващи през парка, обособяване на зона за 
тих отдих и зона за спорт и игри, ситуиране на оградена площадка за свободно разхождане на домашни любимци - кучета 
и автоматизирана обществена тоалетна. 
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Композиционното решение да се съобрази със съществуващия терен, съществуващите сгради, съществуващите спортни 

площи и обособените частни имоти, описани в акта за собственост, наличните художествени елементи и паметници, изг-
радени съоръжения – изкуствено езеро, детски площадки и др., съществуващата алейна мрежа и разположението на ви-

соката дървесна растителност. Да се изготви схема на наличните художествени елементи с предложение за вписването 

им в средата на парка. Да се предложи парково обзавеждане и елементи на дизайн. Проектът да предвиди обновяване на 
настилките, като потърси възможности за полагане и на декоративна настилка на подходящи места, като представи вари-

анти за материали и рисунък. 
2. Част „Паркоустрояване и благоустрояване“ 
Избраният изпълнител следва да извърши фитосанитарна оценка на съществуващата дървесна растителност преди да 
пристъпи към проектирането. На база заснета растителност да се изготви експертна оценка на съществуващата растител-

ност. 
Въз основа на оценката да се предвидят подходящите залесителни или компенсаторни мероприятия.  
Разработва се композиционно решение на растителността, включва цялостното разработване на територията и базирано 

на особеностите на благоустройственото решение, както и естеството на обекта. 
Дендрологичен проект, в който максимално да бъде запазена високата дървесна растителност (на базата на експертната 
оценка) и да бъде включена в цялостното обемно - пространствено решение на парка. Да се преработят тревните масиви, 

като се предвиди обогатяване на почвата. Да се формират нови дървесни групи и солитери (единични дървета), с подхо-

дящ видов състав (съобразен с микроклиматичните условия на района), като се посочат параметрите за стандарт за нова-
та растителност. Да се предвиди жив плет по границите на парка, нови храсти и зацветяване. Да се изготви посадъчна 
схема и трасировъчен план. 

3. Част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка) 
Преди да пристъпи към изготвяне на проекта, проектантът извършва геодезическото заснемане за да установи точното 

разположение на съществуващото планировъчно решение, алейната мрежа и площадките.теренните особености, граници 

на частните имоти в обхвата на парка, съществуващата висока дървесна растителност - иглолистна и широколистна (ве-
ковни дървета) тревни площи, съществуващи сгради, всички художествени елементи и инсталации и други налични съо-

ръжения. Заснемането да се изпълни в метрична координатна система (UTM, WGS 84). 

Проектът за вертикална планировка да реши въпросите с отводняването на обекта (гравитачно и в канализация) и изпъл-

нение на настилките, стълбищата, като наклоните на алеите бъдат съобразени с изискванията за достъпност на средата за 
хора с увреждания. В проекта да се даде решение кои алеи ще се ремонтират и кои са в добро състояние и ще се запазят. 
Да се предвиди и ремонт и възстановяване на тротоарните настилки, граничещи с парка, като се предвидят гнезда за за-
саждане на нови дървета на мястото на премахнати и изсъхнали към момента. 
4. Част „Електро“ 

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за вла-
гане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответст-
вие с действащи норми и стандарти; 

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение 
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Да се разработи проект за ел. снабдяване на всички преместваеми обекти съгласно утвърдената схема за парка както и 

проект за енергоспестяващо осветление. 
При проектирането да се съобрази, че връзката на новото осветление следва да се от съществуващата точка на захранва-
не. Съществуващото табло за осветление да се подмени с ново, изпълнено съгласно изискванията на БДС EN 60439-1. Да 
се представят светлотехнически изчисления. 
Стълбовете и осветителните тела да бъдат съобразени с нормативните изисквания. Тръбно кабелната мрежа да се развие, 
като се осигурят и захранващи трасета. Всички кабели захранващи новопроектираното съоръжения да бъдат с подходящо 

сечение. Да се изготви част „Конструктивна“ за елементите, подлежащи на оразмеряване - стълбове, рогатки, фундамен-

ти и др. Към проектната разработка да се приложат подробни детайли. 

Допълнително по преценка на проектантския екип може да се предвиди художествено осветление,което да осигури необ-

ходимите норми за осветеност на парковите пространства, както и с художественото осветление да се акцентира върху 

характерни елементи, възприети в композиционното решение, както и за съществуващите художествени елементи. 

5. Част ВИК 

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за вла-
гане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с 
действащи норми и стандарти; 

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение 
- Проектът трябва да осигурява привеждане на общата ВиК инсталация в съответствие с действащите норми. 

Проектът за водопровод и канализация да обвърже парковите системи с градските такива, като осигури питейна вода за 
парковите чешми, както и тяхното отводняване, ВиК връзки за автоматизираната тоалетна и ВиК връзки за всички пре-
местваеми обекти съгласно утвърдената схема за парка. 
Част от ВиК проекта е разработката на проект за автоматизирана поливна система. Следва да се извърши обследване на 
съществуващата поливна система и да се предложи проекта за обновяването и съобразно новото паркоустройствено ре-
шение, с което да се решат проблемите с поливането на парковата територия. Предложеният вариант да е с най - иконо-

мичен разход на вода, от собствен водоизточник.  
6. Част „Конструктивна“ 
Проектът по част конструктивна да включва чертежи и детайли за конструктивните съоръжения: беседки:обществена 
тоалетна и др.; 

7.Част „Пожарна Безопасност“ 
С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на обекта 

- Обяснителна записка; 
- Графична част 
- - Проектът трябва да осигурява привеждане на обекта за предотвратяване на пожарна опасност в съответствие с 

действащите норми. 

8.Част „ПБЗ“ (План за безопасност и здраве) 
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С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безо-

пасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

- Обяснителна записка; 
- Графична част. 

План за безопасност и здраве да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното 

изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството и да бъде 
съгласуван със съответните институции. Към проекта да бъде изготвен Обобщен линеен календарен график за СМР дей-

ностите. Проектът да отговаря на изискванията на Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

9. Част „ПУСО“ (План за управление на строителни отпадъци) 

Част „ПУСО“ следва да се разработи с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строител-

ните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.  
При изготвянето на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) се постигнат следните цели - минимизиране 
образуването на строителни отпадъци, като се предвиди рециклирането и оползотворяването им за постигане на целите 
по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, при възможност да се осигури употреба на рециклирани строителни 

материали с цел намаляване на количеството. 

10. Част Проектно-сметна документация 
Представят се количествени и количествено стойностни сметки по всички части на проектната документация, както и 

една обобщена количествена и количествено-стойностна сметка за обекта. 
Изисквания за представяне на крайните продукти 

Проектите да бъдат изготвени в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и във формат *.pdf. Обяснителните записки към 

съответните части да бъдат на MS Word и качени на диск. Количествено-стойностната сметка се предоставя и във формат 
Excel. 

Изисквания към изпълнението на авторския надзор. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни 

правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобраз-
но изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 
отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, тех-

нологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта 
в експлоатация. 
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

� Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително; 

� Във всички, случаи по искане на Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 

За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.  

При невъзможност на изпълнителя да осигури на обекта на посочената в поканата дата проектанта изработил частта от 
проекта, за която е необходим авторски надзор, изпълнителят се задължава да упълномощи и осигури друг свой специа-
лист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите 
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експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Въз-
ложителя. 
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документа-
ции и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от 
тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата 
минимални изисквания. 
Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 

относно: 

� Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството 

и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и 

др.; 

� Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните 
работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от 
страна на всички участници в строителството; 

� Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложите-
ля и/или по предложение на строителния надзор и др.; 

� Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
Извършеният авторски надзор се заплаща след съставяне на акт съгласно образец, приложен към настоящата документа-
ция. 
Изисквания към изпълнението на етап 2-строителни и монтажни работи. 

Изпълнението на СМР за обновяване на парка се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва 
след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта. 
Разрешение за строеж се издава от главния архитект на община Монтана и при представяне на техническа документация 
с оценено съответствие. По отделен договор за надзорни услуги ще бъде възложена изработката на Доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционния проект. 
Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел вто-

ри, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение. 
Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) ще изпълни строителството за 
обновяване на обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и 

чл. 163 а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен 

договор за обекта ще упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отдел-

ните правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор 

съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - 

автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектур-
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ните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане 
на обекта в експлоатация.  
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостове-
ряват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестицион-

ния процес.  
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската 
нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, 
и добрите строителни практики в България и в Европа. 
Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, 
обекти по проекта: 
Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 

основните изисквания към строежите по чл.169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигу-

ряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и 

имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. Съществените изисквания към строежите, които могат да 
повлияят върху техническите характеристики на строителните продукти, са: 
� механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност); 
� безопасност при пожар; 

� хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 
� безопасна експлоатация; 
� защита от шум; 

� икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълне-
нието на СМР в обекта по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 
Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитате-
лите или на съседите и за опазването на околната среда при: 

� отделяне на отровни газове; 
� наличие на опасни частици или газове във въздуха; 
� излъчване на опасна радиация; 
� замърсяване или отравяне на водата или почвата; 
� неправилно отвеждане па отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 

� наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежа и само такива, които са заложени в проектите на обекта със 
съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултантът, уп-

ражняващ строителен надзор на строежа. 
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Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните ра-
боти е задължение на Изпълнителя. 
В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските 
и/или европейските стандарти. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с 
материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръже-
ния, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. 
6. Гаранционни срокове. 
Всеки участник предлага гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от 
предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република Бъл-

гария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. се предлага за отстраняване. 
Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, 
който да бъдат не повече от 2 (два) пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. 
*В случай че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, 

офертата на участника се предлага за отстраняване. 
7. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влага-
не в строежите. 
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие със съгласувания инвестиционен 

проект, изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строител-

ни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. 
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълне-
нието на СМР в обекта по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 
Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитате-
лите или на съседите и за опазването на околната среда при: 

1. отделяне на отровни газове; 
2. наличие на опасни частици или газове във въздуха; 
3. излъчване на опасна радиация; 
4. замърсяване или отравяне на водата или почвата; 
5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;  

6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответс-
тват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО дек-
ларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. 
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На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложени в съгласувания технически 

проект със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа и от инвеститорския контрол. 

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в парка трябва да 
бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стан-

дартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други 

ресурси. 

За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне основното изискване по чл. 169, 

ал. 1, т. 6 от ЗУТ за икономия на енергия и топлосъхранение - енергийна ефективност, Изпълнителят представя мостри. 

Мострите се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа.  
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните ра-
боти е задължение на Изпълнителя. 
В строежа трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или 

европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, 

изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с 
материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръже-
ния, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. 
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестицио-

нен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и 

всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за 
своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните 
държавни институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа.  
Всяка промяна в първоначалните количествено-стойностни сметки, съгласувани от Възложителя - намаление или увели-

чение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува от лицето осъществяващо строителен надзор и 

от представител на Възложителя, преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на строителство-

то. 

8. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и 

здраве. 
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба 
№ 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 
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на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се 
грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на тру-

да, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стан-

дарти и технически нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за 
строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и 

здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

9. Технически изисквания за изпълнение на строително -монтажните дейности. 

Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.  
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежа трябва да са годни за предвижданата им употреба и 

да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоа-
тация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидена-
та употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при 

проектиране на строежа и неговото обновяване и реконструкции. 

По смисъла на Регламент №305:  

„ строителен продукт“  означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане 
в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характерис-
тики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 
„ комплект“  означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от 
най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 
„ съществени характеристики“  означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към 

основните изисквания към строежите;  
„ експлоатационни показатели на строителния продукт“  означава експлоатационните показатели, свързани със съ-

ответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. 
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, 

ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни-

те продукти. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената 
употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са: 
1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в 
приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт 
или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен 

продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стан-

дарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 
маркировката „СЕ“;  
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3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени 

индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидена-
та употреба или употреби, когато такива са определени. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтира-
не, поставяне или инсталиране в строежа и само такива, които са заложени в проектите на обекта със съответните им 

технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 
нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. 
10. Приложимо законодателство и документи 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава и спазва 
изискванията на: 
Българското законодателство и в частност на: 
� Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му; 
� Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;  
� Закона за опазване на околната среда; 
� Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

� Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места; 
� Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях, ДВ 

бр. 92/2004г., попр. ДВ бр. 98/2004 г. изм. и доп. ДВ бр. 33/2005 г.; 
� Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

� Наредба №4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, в съответствие с изискванията за дос-
тъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, издадена от МРРБ; 

� Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на евро-

пейската система за проектиране на строителни конструкции, издадена от МРРБ; 

� Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

� Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
� Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; 
� Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Монтана;  

� Българските и европейските норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на общест-
вени зелени площи; 

!!! Предложените проектни решения следва да бъдат съобразени с техническите, икономически и технологични изисква-
ния към обекта (съответствие между функционално и технологично решение, използване на високоефективни материали, 

оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта; осигуряване съответствието на проектните 
решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ; техническите инсталации на обекта, в т.ч. водоснабдителни, 

канализационни, електрически и др.; показателите за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати и др.) 
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Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ на 
Община Монтана, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на пуб-
ликацията се носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално-

то становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

Навсякъде в техническото задание, където е посочен „ стандарт за качество или друг вид стандарт” или търговс-
ко наименование на продукт, материал, изделие следва да се чете „или еквивалент“. 

11. Изисквания относно опазване на околната среда. 
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само 

на строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възста-
нови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да 
остави площадката чиста от отпадъци. 

12. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. Въз-
ложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълне-
нието и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и 

начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите 
се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали и оборудване се 
отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 
съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 
13. Проверки и изпитвания. 
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Въз-
ложителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор. Изпитванията и измерванията на извършените строително - 

монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. Текущият 
контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото 

качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложе-
ние от офертата. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ1 
Обособена позиция № 2 „Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи (инже-

неринг) за обновяване на парк „МОНТАНЕЗИУМ” 
1.  Обща информация. 
Настоящата техническа спецификация е разработена въз основа проект на община Монтана „Обновяване на паркове, 
зелени пространства и улици в гр. Монтана“ във връзка с възлагане на инженерингови услуги по изпълнение на основна-
та дейност по проекта, а именно: Изпълнение на инженеринг за обекти „Градски парк“ и парк „Монтанезиум“ 

Кратко описание на проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици в гр. Монтана“ по схема за 
директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020-Монтана“. 
Проектът е фокусиран върху подобряване на градската среда в Община Монтана чрез рехабилитация, реконструкция и 

облагородяване на градски територии с определено основно функционално предназначение, включени в Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие на гр. Монтана и включват: парк „Калето“, парк „Огоста”, парк „Монтанези-

ум“, „Градски парк“ и бул. „Хаджи Димитър“. С изпълнението на мерки в тази целева територия, в съответствие с дейст-
вията в допустимите дейности по Приоритет „Градска среда“, проектът ще допринесе за изграждане на добра градска 
инфраструктура; приспособяване на пространствата за лица с увреждания; подобряване на пространства и развитие на 
зоните за отдих и облагородяване на публичните места, като по този начин създава условия за по-добър начин на живот в 
по-привлекателна градска среда. 
Избраната концентрация на мерките ще допринесе за цялостното възстановяване и развитие на града, тъй като парковете 
са основните зони за отдих в града и са обект на ползване от населението на целия град. 

С изпълнението на проекта ще се надградят мерки, свързани с проект „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град 

Монтана“, изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и 

достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ 2007-2013 г. Подбраният пакет от обекти на интервенция в най-голяма степен ще допринесе за ця-
лостното обновяване на градската зона на въздействие и по този начин ще допринесе устойчиво за постигане на синерги-

чен ефект и концентрация на ресурси. 

                                                           
1 Настоящето представлява Техническа спецификация по смисъла на §54 от ПЗР на ЗОП, в сила от 15 април 2016 г., съгласно който 
"Технически спецификации" са: 
а) при обществени поръчки за строителство - всички технически предписания, които се съдържат, по-специално, в документацията за 
обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите, стоките или консумативите, така че да отговарят на 
предвидената от възложителя употреба; тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване 
на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оце-
няване на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на 
качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба и 
производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на строителните работи; характеристиките включват и правила за 
проектиране и ценообразуване, условия за изпитване, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителст-
во, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове 
по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него; 
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Ефектът от инвестицията е засилен и от обстоятелството, че настоящото проектно предложение и целите, които си поста-
вя са част от дългосрочната и устойчива стратегия на Община Монтана да полага усилия за ревитализирането на града и 

цялата община. 
Цели на проектното предложение 
Целите и предизвикателствата пред общинската администрация на Община Монтана и местната общност при реализира-
нето на приоритетни проекти от ИПГВР са свързани най-вече с ревитализация на градската среда и обществените прост-
ранства, обновяване на сградния фонд, социална интеграция, повишаване на образователното равнище и заетостта на 
населението. Общата цел на предложението съответства напълно и на целта на настоящата схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, а именно - да се подобри физическата и жизнената среда на територията на град Монта-
на за осигуряване на устойчива, адаптирана, безопасна и екологична градска среда с високо качество на живот, повиша-
ване на инвестиционната привлекателност за икономическото и социално развитие на община Монтана. 
Настоящото проектно предложение допринася пряко за постигане на целта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014 - 2020, като посредством изпълнението на дейностите по проекта се планира реализацията на инвестиции в устой-

чиво и интегрирано градско развитие 
Проектът ще постигне подобряване качеството на градската среда и комфорта на обитаване в гр. Монтана, разширяване 
на екологичния комфорт в града, подобряване на парковите пространства и развитие на зоните за отдих. 

Добавената стойност на проекта може да се открие в предвидените мерки за лица в уязвимо и неравностойно положение. 
Проектното предложение цели още постигането на положително въздействие върху посетителите, като повиши естети-

ческия облик на средата и усещането за уют, необходим за подобен тип градски пространства. 
Настоящата процедура е част от основната дейност по проекта „Обновяване на паркове, зелени пространства и 

улици в гр. Монтана“. Основната цел е чрез обновяване, рехабилитация, реконструкция и благоустройство да се създа-
де привлекателна градска среда в града. Към момента това не може да бъде постигнато поради проблеми, свързани с 
лошото състояние на уличната мрежа в гр. Монтана - бул. „Хаджи Димитър“ - основна градска артерия и свързва две 
знакови места за града - пазара и стадиона; лошото състояние на парковете - алейната мрежа и настилките са с различна 
степен на амортизация и са в лошо техническо състояние; растителността е съставена предимно от висока и средна деко-

ративна растителност, липсва заснемане и оценка на съществуващата растителност; съществуващото градинско обзавеж-

дане е амортизирано, вкл. осветителни тела, кошчета за събиране на отпадъци, пейки и др., както и поради липсата на 
условия за достъпност за лица с увреждания и като цяло облика на градската среда в парковите зони в гр. Монтана 
С изпълнение на проекта ще се подобри качеството на градската среда и комфорта на обитаване, разширяване на рекреа-
ционния и екологичния комфорт в Монтана, като това ще бъде постигнато чрез устойчиво и балансирано ползване на 
ресурсите му на всички нива - социални, градоустройствени, ландшафтно-устройствени, екологични и финансово- ико-

номически - съобразено с нуждите на целевите групи. 

За постигане на описаното е предвидено изпълнението на важни задачи, а именно: 

- Създаване на условия за отдих и беседи, съобразени с възможностите на територията; 
- Реконструкция на зелените площи и създаване на различни открити и закрити пространства, подобряване на обемно- 

пространственото въздействие на растителността в съответствие с екологичните и климатичните условия; 
- Осигуряване на достъпна среда на хората в неравностойно положение и майки с колички; 
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- Създаване на идентичен облик и усещане за принадлежност, чрез прилагане на интегриран подход, като обектите на 
интервенция са решени чрез използване на еднакви материали и сходни пространствени оформления. Създадени са 
композиционни и дизайнерски решения за разнообразяване на съществуващата унификация в градската среда и съз-
даване на разпознаваем индивидуален облик на отделните й елементи. 

С цел изпълнението на изброените по-горе задачи се предвижда паркоустройство и благоустройство на парк „Монтане-
зиум“и на парк „Централна градска част“. С изпълнение на описаното (ще се разрешат ключови проблеми на жителите на 
гр. Монтана по отношение на градската среда, която обитават. 
Очакваните резултати от изпълнението на тази дейност допринасят за изпълнението на конкретните цели на проектното 

предложение и са напълно съпоставими с предвидените разходи за тяхното постигане. Изпълнението на тази дейност ще 
допринесе за подобряване качеството на градската среда и комфорта на обитаване в гр. Монтана. 
Конкретни резултати: 

� изградени зони за отдих, вкл. фитнес площадки и беседки; 

� осигурена достъпна среда на хората в неравностойно положение и майки с колички; 

� доизградена съществуващата осветителна инсталация; 
� повишаване привлекателността на гр. Монтана и допринасяне на интегрираността на облика на градската среда 

в гр. Монтана 
Дейностите по строителство са насочени и към осигуряване условия на достъпност за лицата с увреждания и пригаждане 
на пространството за техните нужди, по начин, че да могат да се възползват от подобрената и облагородена градска сре-
да. Тези мерки и дейности ще повишат значително възможностите на икономически неактивното население, както и на 
хората със затруднена мобилност, и ще осигурят съответствие с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хора-
та с уреждания 2011-2020 и с Конвенцията за правата на хората с увреждания. 
Изпълнението на проектните дейности и постигането на проектните резултати ще има непосредствено положително въз-
действие върху околната среда, включително намаляване на емисиите на парникови газове, които ще бъдат постигнати: 

на първо място чрез обновяване, разнообразяване и възстановяване на растителните видове, засадени в рамките на пар-

ковите пространства, с което значително ще се подобри качеството на въздуха; на второ място - чрез ремонт на алеите в 
парковете, както и на ключовия за града булевард, с което се очаква да бъде постигнато, не само по-високо качество и 

комфорт на придвижващите се (като основен, видим резултат), но и да бъдат намалени съпътстващите негативни ефекти 

от влошената пътна настилка, като задръствания, неефективна работа на превозните средства, увеличен брой маневри, 

имащи за пряк резултат отделяне на повишени емисии парникови газове. Както бе отбелязано кумулативното въздейст-
вие на тези два фактора ще има съществено положително влияние върху околната среда, включително намаляване на 
емисиите на парникови газове. Всички тези мерки и дейности, основен елемент на настоящия проект, ще допринесат за 
реализирането на принципа за устойчиво развитие, тъй като ще намалят негативните ефекти върху околната среда и кли-

мата. По този начин проектът ще допринесе пряко към интегрирането и прилагането на Политиката по околна среда и 

Политиката по изменение на климата при изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Опазва-
нето на околната среда е принцип, залегнат при изготвянето на настоящия проект, като в себе си той включва мерки като: 

съществуващата вече растителност на терена да бъде защитена от механични повреди при извършване на строителните 
работи, чрез ограждане с временна непрекъсната ограда, при единични дървета стъблата да се ограждат с дъски или об-



                                          Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.026 
„Изпълнение на интегрирани планове за възстановяване и развитие 2014-2020-Монтаиа“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0002 „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ на 
община Монтана, които се осъществяват по с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж” 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на пуб-
ликацията се носи от Община Монтана и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално-

то становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

виват плътно със зебло; съхраняване на хумусния хоризонт и оползотворяване за извършване на рекултивационни ме-
роприятия; строителната техника да се движи по временни служебни пътища, за да се избегне нанасянето на щети на 
прилежащи зелени площи. 

По този начин проектът ще подкрепи интелигентното потребление и балансираното използване на ресурсите с цел опаз-
ване на околната среда. За да се избегне замърсяването на околната среда също така всеки един от техническите проекти 

съдържа конкретен план за управление на строителните отпадъци, като от избраните изпълнители ще се изисква този 

план да бъде спазван стриктно.  

2. Предмет и цели на възлагането. 
Предметът на настоящата процедура са инжерингови услуги - проектиране и изпълнение на строителни и монтажни ра-
боти за обновяване на парк „Монтанезиум“ в град Монтана. 
Обект по смисъла на ЗУТ на настоящата обществена поръчка е парк „Монтанезиум“ находящ се в ПИ 48489.11.605 по 

кадастралната карта на гр. Монтана, представляващ в УПИ V, кв. 153 по плана на гр. Монтана с площ 38195 кв.м.; 

Основна и специфични цели на възлагането 
Основната цел на настоящата процедура за възлагане е осигуряване на техническа възможност за изпълнение на дейнос-
ти по обновяване на градски парк „Монтанезиум“ в рамките на проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и 

улици в гр. Монтана“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Описание на обекта: парк „Монтанезиум“ се намира в ПИ 48489.11.605 по кадастралната карта на гр. Монтана, 
представляващ в УПИ V, кв. 153 по плана на гр. Монтана 
Парк „Монтанезиум“ е свързан чрез площад „Жеравица“ с централния „Градски парк“, който достига до Централна авто-

гара, която поставя край на зоната с публични функции. Паркът е част от поредица от паркове и зони за отдих, започваща 
от Автогара Монтана с централния Градски парк (част от зоната с публични функции и включен в ИП), преминаваща 
през парковете „Монтанезиум“ (част от зоната с публични функции и включен в ИП) и „Слънчева градина“ и достигаща 
до парк „Калето“ (част от зоната с публични функции и включен в ИП) и парк „Огоста“ (част от зоната с публични функ-

ции и включен в ИП), образува ансамбъл от зелена градска екосистема. Заедно те образуват кръг, отварящ се при Цент-
рален градски парк и затварящ се при парк „Огоста“ чрез бул. „Хаджи Димитър“. Тези обекти ще подобрят достъпността 
в зоната, както и свързаността до и с двата културни обекта, със сградата, в която се помещават двете гимназии и със 
сградата на Комплекса за социални услуги. Двата културни обекта акцентират върху свързаността и ролята им за твор-

ческото развитие и занимание за деца и възрастни и тяхното приобщаване към културния живот на града. 
Целевата територия има нужда от предприемане на конкретни действия за подобряване качеството на парковото прост-
ранство и комфорта на обитаване, разширяване на рекреационния и екологичния комфорт чрез устойчиво и балансирано 

ползване на ресурсите му на всички нива - социални, градоустройствени, ландшафтно-устройствени, екологични и фи-

нансово-икономически. Предвидените дейности са свързани с рехабилитация на съществуващата алейна мрежа в обхвата 
на парковете и изграждане на новопроектирана алейна мрежа; въвеждане на енергоспестяващо осветление в парковете; 
изграждане на видео наблюдение; изграждане на зони за отдих, парково оборудване - пейки и кошчета за отпадъци; изг-
раждане и възстановяване на зелени площи - нови дървесни видове, декоративни храстови групи, храстови видове под-

ходящи за жив плет, зацветяване и тревни площи, изграждане на детска зона за активни игри и монтиране на съоръжения 
за фитнес на открито. 
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Проектното предложение предлага адекватни мерки за обновяване на градската среда в зона П: идеален център и наси-

щане със съвременно съдържание. Необходимостта от създаване на условия за привлекателна и достъпна среда налага 
реконструкция на алейната мрежа, чрез която се осъществява връзката между вътрешността на града и голяма паркова 
зона, както и достъп до разположените в съседство обекти. Чрез изпълнение на заложените в проекта дейности в тяхната 
взаимосвързаност ще се допринесе за трайното подобряване на целевата територия. Предвидената реконструкция и обла-
городяване цели да придаде съвременен облик на територията, да подобри екологичния комфорт в града, и да развие 
зоните за отдих. В тази връзка са предвидени мерки и за лица в уязвимо и неравностойно положение, както и за майките 
с детски колички. 

Възстановяването на зелените площи, засаждането на нови дървесни видове и обновяването на парковете ще окаже по-

ложителен ефект върху посетителите им и всички жители на града, тъй като ще се повиши естетическия облик на среда-
та. Проектът ще допринесе за преодоляване на нуждите на територията чрез привеждане в действие на съвременни реше-
ния и нови идеи за развитието на града, за подобряване на микроклимата на средата и ще я направи благоприятна за оби-

таване и отдих, а това от своя страна неминуемо ще допринесе за подобряване на качеството на живот в градската среда. 
3. Обхват на обновяването. 
Обновяването следва да включва най-малко следните дейности: 

� подобряване на пространственото въздействие на високата дървесна растителност, като при необходимост може 
да се предвиди нова дълготрайна дървесна, храстова и тревиста растителност чрез подбиране на подходящи видове в 
съответствие с екологичните и климатичните изисквания; 
� изграждане на поливна система;  
� рехабилитация на съществуващата алейна мрежа включваща възстановяване на бордюри и подмяна на настилка, 
градинско обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци и др. и нови алеи, където е необходимо; 

� маркиране на ивица за колоездачи върху алейната мрежа; 
� реконструкция на детска площадка за игра, оборудвана със съоръжения за игра, съгласно Наредба № 1/2009 г. за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; 
� ново енергоспестяващо енергоспестяващо парково осветление (високи и ниски тела); 
� изграждане на система за видеонаблюдение; 

4. Срок за изпълнение на поръчката 
Срокът за изпълнение на конкретните дейности е в зависимост от офертата на участниците, но не може да бъде по-кратък 

от 20 (двадесет) календарни дни и не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни за изготвяне на техническия проект и не 
по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не по-дълъг от 360 (триста и шестдесет) календарни дни за изпълне-
ние на строително-монтажните дейности. Срокът за изпълнение на инвестиционното проектиране започва да тече от 
датата на получаване на Възлагателно писмо с изходни данни, а срокът за дейностите по строителство от датата на съста-
вяне на акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка. Изготвянето на идейна концепция за архитектурната 
визия на парка е в рамките на оферирания срок за изпълнение на инвестиционното проектиране, като времето за 
съгласуване на визията от страна на Възложителя е извън предложения срок! 

5. Етапност при изпълнение на поръчката.  
Поръчката представлява инженерингова услуга изпълнявана в два основни етапа: 
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Етап на подготовка на инвестиционен проект и съгласуването му; 
Етап на изпълнение на строителни и монтажни работи; 

Изисквания към изпълнение на проектантските услуги  

Първият етап включва разработване на инвестиционен проект във фаза „технически“ и съгласуването му с цел издаване 
на разрешение за строеж. Изготвянето на инвестиционния проект се възлага на екип от правоспособни проектанти по 

отделните части. Инвестиционният проект следва да бъде изготвен във фаза „технически“, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по 

приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Основна задача на проектирането 

е да бъде осигурено функционално осъвременяване на парковата територия, чрез ремонтно-възстановителни дейности. 

Техническият проект се предшества от разработване на идейна концепция за архитектурната визия на парка, 
която задължително следва бъде съобразена със стремежа към обща визия на Зона П: Идеален център - Зона с 
публични функции с висока обществена значимост съгласно Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Монтана. Разработват се минимум 3 (три) варианта на облика като се предават за съгласуване с 
Възложителя. В срок от 5 (пет) работни дни Възложителят се произнася и избира един от представените варианти 

или връща за корекция, в случай че не е спазено заданието. След получаване на одобрение на архитектурната 
визия, проектантите пристъпват към изработка на техническия проект. Всеки участник предвижда разработване-
то на идейната концепция при офериране на срока за проектиране, като срокът за съгласуване на концепцията е 
извън срока за изготвяне на техническия проект! 
Проектът следва да бъде придружен с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части. 

Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя обобщена количествена и количествено -стойностна сметка като се 
съобразява със сумата по ценово предложение. Обобщената количествено-стойностна сметка се предава в срок от 10 

(десет) работни дни след съгласуването на инвестиционния проект и издаване на разрешението за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-

икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комп-

лекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на из-
пълнение, количествени и стойностни сметки. Техническите проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно 

изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако 

е приложимо. Тези документи се осигуряват от Възложителя. 
При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползват актуалните из-
ходни данни за обекта, предоставени от Възложителя.  
С техническия проект: 
1. се предлагат конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предви-

дените видове СМР; 

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. 

Всяка проектна част на техническия проект съдържа: 
1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби: 
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а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:1000; 

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100; 

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта; 
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с 
проектирането документи и изходните данни; 

3. изчисления, обосноваващи проектните решения; 
4. количествена сметка. 
Проектът следва да съдържа допълнително спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, 

изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. 

Отделни части на техническите проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и 

др.Инвестиционният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 

г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. Всяка 
проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите взаимообвързани проектни части. Всички проектни 

части се подписват от възложителя. 
Обем на инвестиционния проект 
Проектната документация да се комплектува съгласно изискванията на Наредба №4 за обема и съдържанието на инвес-
тиционните проекти по части: 

1. Архитектурна 
2. Паркоустрояване и благоустрояване 
3. Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка) 
4. Електрическа 
5. ВиК 

6. Конструктивна 
7. Пожарна безопасност 
8. План за безопасност и здраве 
9. План за управление на строителните отпадъци 

10. Проекто-сметна документация- КС и КСС. 

Изпълнителят следва да представи проектните части в следния обхват: 
1. Част „Архитектурна“ 
Да се разработи архитектурно – художествено решение за парковото пространство с решенията за настилки, чешми, ар-

хитектурни елементи, парково обзавеждане, реконструкции около съществуващите водни площи в парка. Да се предвиди 

комбинирана детска площадка, която да осигурява възможност за разнообразни игри на деца от различни възрастови 

групи и да отговаря на изискванията на Наредба №1 от 2009г. Обновяването на съществуващите детски площадки да 
включи подмяна на настилките, възстановяване и подмяна на детските съоръжения, огради, указателни табели и др. Съг-
ласувано с част „Паркоустрояване и благоустрояване“ се представя композиционен ситуационен план с предложение за 
зониране на парковата територия, отчитащ главните пешеходни потоци, преминаващи през парка, обособяване на зона за 
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тих отдих и зона за спорт и игри, ситуиране на оградена площадка за свободно разхождане на домашни любимци - кучета 
и автоматизирана обществена тоалетна. 
Композиционното решение да се съобрази със съществуващия терен, съществуващите сгради, съществуващите спортни 

площи и обособените частни имоти, описани в акта за собственост, наличните художествени елементи и паметници, изг-
радени съоръжения - изкуствено езеро, детски площадки и др., съществуващата алейна мрежа и разположението на висо-

ката дървесна растителност. Да се изготви схема на наличните художествени елементи с предложение за вписването им в 
средата на парка. Да се предложи парково обзавеждане и елементи на дизайн. Проектът да предвиди обновяване на нас-
тилките, като потърси възможности за полагане и на декоративна настилка на подходящи места, като представи варианти 

за материали и рисунък. 
2. Част „Паркоустрояване и благоустрояване“ 
Избраният изпълнител следва да извърши фитосанитарна оценка на съществуващата дървесна растителност преди да 
пристъпи към проектирането. На база заснета растителност да се изготви експертна оценка на съществуващата растител-

ност. 
Въз основа на оценката да се предвидят подходящите залесителни или компенсаторни мероприятия.  
Разработва се композиционно решение на растителността, включва цялостното разработване на територията и базирано 

на особеностите на благоустройственото решение, както и естеството на обекта. 
Дендрологичен проект, в който максимално да бъде запазена високата дървесна растителност (на базата на експертната 
оценка) и да бъде включена в цялостното обемно - пространствено решение на парка. Да се преработят тревните масиви, 

като се предвиди обогатяване на почвата. Да се формират нови дървесни групи и солитери (единични дървета), с подхо-

дящ видов състав (съобразен с микроклиматичните условия на района), като се посочат параметрите за стандарт за нова-
та растителност. Да се предвиди жив плет по границите на парка, нови храсти и зацветяване. Да се изготви посадъчна 
схема и трасировъчен план. 

3. Част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка) 
Преди да пристъпи към изготвяне на проекта, проектантът извършва геодезическото заснемане за да установи точното 

разположение на съществуващото планировъчно решение, алейната мрежа и площадките.теренните особености, граници 

на частните имоти в обхвата на парка, съществуващата висока дървесна растителност - иглолистна и широколистна (ве-
ковни дървета), тревни площи, съществуващи сгради, всички художествени елементи и инсталации и други налични 

съоръжения. Заснемането да се изпълни в метрична координатна система (UTM, WGS 84). 

Проектът за вертикална планировка да реши въпросите с отводняването на обекта (гравитачно и в канализация) и изпъл-

нение на настилките, стълбищата, като наклоните на алеите бъдат съобразени с изискванията за достъпност на средата за 
хора с увреждания. В проекта да се даде решение кои алеи ще се ремонтират и кои са в добро състояние и ще се запазят. 
Да се предвиди и ремонт и възстановяване на тротоарните настилки, граничещи с парка, като се предвидят гнезда за за-
саждане на нови дървета на мястото на премахнати и изсъхнали към момента. 
4. Част „Електро“ 
- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане 

строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с дейст-
ващи норми и стандарти; 
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- Графична част, вкл. детайли за изпълнение 
Да се разработи проект за ел. снабдяване на всички преместваеми обекти съгласно утвърдената схема за парка както и 

проект за енергоспестяващо осветление. 
При проектирането да се съобрази, че връзката на новото осветление следва да се от съществуващата точка на захранва-
не. Съществуващото табло за осветление да се подмени с ново, изпълнено съгласно изискванията на БДС EN 60439-1. Да 
се представят светлотехнически изчисления. 
Стълбовете и осветителните тела да бъдат съобразени с нормативните изисквания. Тръбно кабелната мрежа да се развие, 
като се осигурят и захранващи трасета. Всички кабели захранващи новопроектираното съоръжения да бъдат с подходящо 

сечение. Да се изготви част „Конструктивна“ за елементите, подлежащи на оразмеряване - стълбове, рогатки, фундамен-

ти и др. Към проектната разработка да се приложат подробни детайли. 

Допълнително по преценка на проектантския екип може да се предвиди художествено осветление,което да осигури необ-

ходимите норми за осветеност на парковите пространства, както и с художественото осветление да се акцентира върху 

характерни елементи, възприети в композиционното решение, както и за съществуващите художествени елементи. 

5. Част ВИК 

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане 
строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи 

норми и стандарти; 

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение 
- Проектът трябва да осигурява привеждане на общата ВиК инсталация в съответствие с действащите норми. 

Проектът за водопровод и канализация да обвърже парковите системи с градските такива, като осигури питейна вода за 
парковите чешми, както и тяхното отводняване, ВиК връзки за автоматизираната тоалетна и ВиК връзки за всички пре-
местваеми обекти съгласно утвърдената схема за парка. 
Част от ВиК проекта е разработката на проект за автоматизирана поливна система. Следва да се извърши обследване на 
съществуващата поливна система и да се предложи проекта за обновяването и съобразно новото паркоустройствено ре-
шение, с което да се решат проблемите с поливането на парковата територия. Предложеният вариант да е с най - иконо-

мичен разход на вода, от собствен водоизточник.  
6. Част „Конструктивна“ 
Проектът по част конструктивна да включва чертежи и детайли за конструктивните съоръжения: беседки:обществена 
тоалетна и др.; 

7. Част „Пожарна Безопасност“ 
С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на обекта 
- Обяснителна записка; 
- Графична част 
- Проектът трябва да осигурява привеждане на обекта за предотвратяване на пожарна опасност в съответствие с дейст-

ващите норми. 

8. Част „ПБЗ“ (План за безопасност и здраве) 
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С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безо-

пасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

- Обяснителна записка; 
- Графична част. 
План за безопасност и здраве да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното 

изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството и да бъде 
съгласуван със съответните институции. Към проекта да бъде изготвен Обобщен линеен календарен график за СМР дей-

ностите. Проектът да отговаря на изискванията на Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

9. Част „ПУСО“ (План за управление на строителни отпадъци) 

Част „ПУСО“ следва да се разработи с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строител-

ните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.  
При изготвянето на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) се постигнат следните цели - минимизиране 
образуването на строителни отпадъци, като се предвиди рециклирането и оползотворяването им за постигане на целите 
по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, при възможност да се осигури употреба на рециклирани строителни 

материали с цел намаляване на количеството. 

10. Част Проектно-сметна документация 
Представят се количествени и количествено стойностни сметки по всички части на проектната документация както и 

една обобщена количествена и количествено-стойностна сметка за обекта. 
Изисквания за представяне на крайните продукти 

Проектите да бъдат изготвени в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и във формат *.pdf. Обяснителните записки към 

съответните части да бъдат на MS Word и качени на диск. Количествено-стойностната сметка се предоставя и във формат 
MS Excel. 

Изисквания към изпълнението на авторския надзор. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни 

правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобраз-
но изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 
отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, тех-

нологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта 
в експлоатация. 
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

� Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително; 

� Във всички, случаи по искане на Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. 

За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.  

При невъзможност на изпълнителя да осигури на обекта на посочената в поканата дата проектанта изработил частта от 
проекта, за която е необходим авторски надзор, изпълнителят се задължава да упълномощи и осигури друг свой специа-
лист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите 
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експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Въз-
ложителя. 
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документа-
ции и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от 
тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата 
минимални изисквания. 
Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 

относно: 

� Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството 

и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и 

др.; 

� Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните 
работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от 
страна на всички участници в строителството; 

� Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложите-
ля и/или по предложение на строителния надзор и др.; 

� Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите. 
Извършеният авторски надзор се заплаща след съставяне на акт съгласно образец, приложен към настоящата документа-
ция. 
Изисквания към изпълнението на етап 2-строителни и монтажни работи. 

Изпълнението на СМР за обновяване на парка се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва 
след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта. 
Разрешение за строеж се издава от главния архитект на община Монтана и при представяне на техническа документация 
с оценено съответствие. По отделен договор за надзорни услуги ще бъде възложена изработката на Доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционния проект. 
Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел вто-

ри, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение. 
Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) ще изпълни строителството за 
обновяване на обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и 

чл. 163а от ЗУТ. 

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен 

договор за обекта ще упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отдел-

ните правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор 

съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - 

автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектур-
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ните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане 
на обекта в експлоатация.  
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостове-
ряват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестицион-

ния процес.  
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската 
нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, 
и добрите строителни практики в България и в Европа. 
Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, 
обекти по проекта: 
Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 

основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига 
осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда 
и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. Съществените изисквания към строежите, които могат да 
повлияят върху техническите характеристики на строителните продукти, са: 
� механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност); 
� безопасност при пожар; 

� хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 
� безопасна експлоатация; 
� защита от шум; 

� икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност). 
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълне-
нието на СМР в обекта по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 
Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитате-
лите или на съседите и за опазването на околната среда при: 

� отделяне на отровни газове; 
� наличие на опасни частици или газове във въздуха; 
� излъчване на опасна радиация; 
� замърсяване или отравяне на водата или почвата; 
� неправилно отвеждане па отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; 

� наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежа и само такива, които са заложени в проектите на обекта със 
съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 

със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултантът, уп-

ражняващ строителен надзор на строежа. 
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Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните ра-
боти е задължение на Изпълнителя. 
В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските 
и/или европейските стандарти. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с 
материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръже-
ния, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. 
6. Гаранционни срокове. 
Всеки участник предлага гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от 
предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република Бъл-

гария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. се предлага за отстраняване. 
Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, 
който да бъдат не повече от 2 (два) пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. 
*В случай че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, 

офертата на участника се предлага за отстраняване. 
7. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влага-
не в строежите. 
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие със съгласувания инвестиционен 

проект, изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строител-

ни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. 
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълне-
нието на СМР в обекта по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 
Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитате-
лите или на съседите и за опазването на околната среда при: 

1. отделяне на отровни газове; 
2. наличие на опасни частици или газове във въздуха; 
3. излъчване на опасна радиация; 
4. замърсяване или отравяне на водата или почвата; 
5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;  

6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответс-
тват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО дек-
ларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. 
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На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложени в съгласувания технически 

проект със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа и от инвеститорския контрол. 

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в парка трябва да 
бъде придружено с документи, изискващи се от Наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стан-

дартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други 

ресурси. 

За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне основното изискване по чл. 169, 

ал. 1, т. 6 от ЗУТ за икономия на енергия и топлосъхранение - енергийна ефективност, Изпълнителят представя мостри. 

Мострите се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа.  
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните ра-
боти е задължение на Изпълнителя. 
В строежа трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или 

европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, 

изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с 
материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. 
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръже-
ния, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. 
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестицио-

нен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и 

всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за 
своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните 
държавни институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа.  
Всяка промяна в първоначалните количествено-стойностни сметки, съгласувани от Възложителя - намаление или увели-

чение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува от лицето осъществяващо строителен надзор и 

от представител на Възложителя, преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на строителство-

то. 

8. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и 

здраве. 
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба 
№ 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 
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на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се 
грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на тру-

да, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стан-

дарти и технически нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за 
строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и 

здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

9. Технически изисквания за изпълнение на строително -монтажните дейности. 

Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.  
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежа трябва да са годни за предвижданата им употреба и 

да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоа-
тация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидена-
та употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при 

проектиране на строежа и неговото обновяване и реконструкции. 

По смисъла на Регламент №305:  

„ строителен продукт“  означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане 
в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характерис-
тики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 
„ комплект“  означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от 
най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 
„ съществени характеристики“  означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към 

основните изисквания към строежите;  
„ експлоатационни показатели на строителния продукт“  означава експлоатационните показатели, свързани със съ-

ответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.   
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, 

ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни-

те продукти. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената 
употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са: 
1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в 
приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт 
или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен 

продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стан-

дарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 
маркировката „СЕ“;  
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3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени 

индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.   

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидена-
та употреба или употреби, когато такива са определени. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтира-
не, поставяне или инсталиране в строежа и само такива, които са заложени в проектите на обекта със съответните им 

технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните 
нормативни актове за проектиране и строителство.   

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. 
10. Приложимо законодателство и документи 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава и спазва 
изискванията на: 
Българското законодателство и в частност на: 
� Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му; 
� Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;  
� Закона за опазване на околната среда; 
� Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

� Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места; 
� Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху 

тях, ДВ бр. 92/2004г., попр. ДВ бр. 98/2004 г. изм. и доп. ДВ бр. 33/2005г.; 
� Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони 

� Наредба №4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, в съответствие с изискванията 
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, издадена от МРРБ; 

� Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане 
на европейската система за проектиране на строителни конструкции, издадена от МРРБ; 

� Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар; 

� Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 
� Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; 
� Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Монтана;  

� Българските и европейските норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на 
обществени зелени площи; 

!!! Предложените проектни решения следва да бъдат съобразени с техническите, икономически и технологични изисква-
ния към обекта (съответствие между функционално и технологично решение, използване на високоефективни материали, 

оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта; осигуряване съответствието на проектните 
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решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ; техническите инсталации на обекта, в т.ч. водоснабдителни, 

канализационни, електрически и др.; показателите за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати и др.) 

Навсякъде в техническото задание, където е посочен „ стандарт за качество или друг вид стандарт” или търговс-
ко наименование на продукт, материал, изделие следва да се чете „или еквивалент“. 

11. Изисквания относно опазване на околната среда. 
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само 

на строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възста-
нови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да 
остави площадката чиста от отпадъци. 

12. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на из-
пълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната техноло-

гия и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали и 

оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспор-

ване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 
13. Проверки и изпитвания. 
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Въз-
ложителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор. Изпитванията и измерванията на извършените строително - 

монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. Текущият 
контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото 

качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложе-
ние от офертата. 




